



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **11** del **9** SET, 2021
Impegno n. **11** Area LL.PP.A.

OGGETTO: Legge regionale n° 9/2020 - Interventi per la ripresa economica. "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale in via Dei Partigiani". Approvazione Certificato Ultimazione Lavori, Relazione al Conto Finale, CRE e Dichiarazione sostitutiva avviso ad opponendum.

CUP H39H20000080002 - CIG Z9A2E7984C.

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela dell'Ambiente;

Visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 02/03/2021;

Visto il PEG 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 25 del 10/03/2021;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO

- Che con Legge regionale 4 maggio 2020, n° 9 Regione Lombardia, al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, promuove finanziamenti a sostegno degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale rivolti di Città Metropolitane ed Enti Locali della Regione;
- Vista la L.R. 9/2020 che prevede - ai sensi dell'art. 1 comma 5 - l'assegnazione di contributi ai comuni per opere pubbliche in materia di:
 - a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 - b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi».
- Che ai sensi dell'art. 1 comma 6 della sopra citata Legge Regionale viene destinato un importo pari a complessivi €. 500.000 ai Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti e che il Comune di Canegrate, con una popolazione pari ad 12.679 abitanti (rilevamento ISTAT al 01/01/2019), rientra in tale fascia di finanziamento;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n° XI/3113 del 05/05/2020 con la quale l'organo politico regionale provvede alla "Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 "Interventi per la ripresa economica" per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale";
- Che il l'Ufficio Tecnico Comunale - Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente del Comune di Canegrate ha provveduto ad effettuare, così come previsto dalla L.R. 9/2020, una prima valutazione collaborativa dell'ammissibilità rispetto alle finalità previste dalla stessa L.R. 9/2020 degli interventi inserendoli sulla piattaforma informatica regionale "Bandi on line" entro la scadenza fissata alla data del 08/06/2020;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. 111 del 9 SET. 2021
Impegno n. /Area LL.PP.A.

- Richiamato il Decreto n°. 6804 del 10/06/2020 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia con la quale si delineano le fasi operative per la previsione, l'esecuzione e il monitoraggio delle opere in oggetto;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale 103 del 15/07/2020 l'Amministrazione Comunale di Canegrate provvede alla definizione delle linee di indirizzo in merito alle opere da finanziare nell'ambito del contributo sopra richiamato, approvando una serie di interventi volti all'adeguamento e alla messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche;
- Che – in considerazione della Deliberazione di cui sopra – l'Amministrazione Comunale prevede la realizzazione di una serie di interventi manutentivi di carattere straordinario rivolti all'adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici, ed in particolare all' **“Adeguamento e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale di via Partigiani”**;
- Vista la Relazione tecnica generale delle opere di **“Adeguamento e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale di via Partigiani”**, approvata con Deliberazione n°. 103 del 15/07/2020, con la quale si individuano nel dettaglio gli interventi manutentivi specifici e puntuali di carattere straordinario rivolti al patrimonio immobiliare di proprietà comunale, in particolare per quanto concerne la realizzazione di copertura del passaggio pedonale a collegamento tra la Palestra Comunale "Falcone e Borsellino" di via E. Toti e la Tensostruttura di via Partigiani mediante struttura portante in ferro ed elementi di chiusura in lastre di policarbonato trasparente, oltre ad impianto di illuminazione a LED del percorso pedonale;
- Vista la comunicazione di validazione dei progetti di cui sopra nell'ambito del DGR XI/3113, pervenuta da Regione Lombardia in data 07/08/2020 e depositata agli atti;
- Vista la Determinazione n°. 127 del 05/10/2020 avente ad oggetto **“Legge Regionale 4 maggio 2020, n°. 9 – “Interventi per la ripresa economica”. Accertamento contributo regionale”** con la quale si provvede alla definizione contabile di accertamento del contributo di Regione Lombardia per gli interventi oggetto di bando meglio espressi in premessa;
- Di dare atto che i lavori in oggetto dovranno avere inizio – così come espresso dall'art. 1 comma 6 della L.R. 9/2020 – entro il 31/10/2020;
- Considerato che il contributo complessivo delle opere risulta ripartito sul triennio 2020-2022, mediante l'erogazione di *tranche* di pagamento – così come stabilito dall'art. 1 comma 6 della L.R. 9/2020 - pari al 20% ad inizio lavori, al 50% entro il mese di febbraio 2021 e alla restante quota a saldo (ovvero pari al 30%) previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021;
- Richiamata la D.G.R. n°. XI/3284 del 23/06/2020 avente ad oggetto: **“Integrazioni alla D.G.R. n. XI/3113 del 05/05/2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica” - (di concerto con l' Assessore Sertori)”**, che definisce le linee di indirizzo in merito al finanziamento delle opere oggetto di contributo regionale mediante ricorso finanziario all'istituto di finanziamento regionale Finlombarda Spa;
- Vista la DGR XI/3622 del 01/10/2020 di modifica ed integrazione alla DGR XI/3113 del 05/05/2020;
- Visto l' art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n°. 76 recante **“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”** con la quale è possibile procedere all' **“affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per**



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **118** del **9 SET, 2021**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

- servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 (del D. Lgs 56/2017, indicato all' art. 2 del D.L. n° 76/2020)";*
- Richiamato gli artt. 36 comma 2 lett. a) e artt. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" con la quale si garantiscono i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e di economicità, quest'ultimo punto subordinato al rispetto delle norme vigenti e di ispirazione della tutela del patrimonio e dello sviluppo sostenibile per la quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere";
 - Visto che il Comune di Canegrate intende comunque avvalersi degli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento;
 - Visto che il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.);
 - Visto che si è provveduto in data 25/09/2020 ad inviare richiesta di offerta, identificata con numero di procedura **ID 129366920** alla società Officina F.lli Romanò S.n.c. di Alberto e Andrea Romanò con sede in via D'Annunzio, 11 – 20025 Legnano (MI) per gli interventi di cui sopra tramite piattaforma informatica A.R.I.A. – Sintel di Regione Lombardia e nello specifico:

INTERVENTO	ID PROCEDURA	ID OFFERTA
Adeguamento e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale di via Partigiani	129366920	1601390249447

- Vista la risposta alla RDO (di cui sopra) da parte della società Officina F.lli Romanò S.n.c. che quantifica le opere in oggetto per un importo così determinato e di seguito meglio specificato:

INTERVENTO	IMPORTO OPERE		
	Imponibile	IVA 10%	Totale
Adeguamento e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale di via Partigiani	€ 36.363,64	€ 3.636,36	€ 40.000,00
TOTALE	€ 36.363,64	€ 3.636,36	€ 40.000,00

- Vista la determinazione n° 136 del 09/10/2020 con la quale si procede all' affidamento diretto degli "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei diversi edifici scolastici. Riquadratura recinzioni", nella quale sono compresi gli interventi di "**Adeguamento e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale di via Partigiani**", procedura espletata nel rispetto dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n° 76 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 56/2017, alla società Officina F.lli Romanò S.n.c. di Alberto e Andrea Romanò con sede in via D'Annunzio, 11 – 20025 Legnano (MI);
- Che con determinazione n° 136 del 09/10/2020 del Responsabile Area LL.PP.A. si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 36.363,64 oltre ad € 3.636,36 per IVA 10% e totali € 40.000,00 a favore della società Officina F.lli Romanò S.n.c.;
- Visto il Verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. n° 49/2018, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa affidataria in data 14/10/2020, agli atti prot. 16395 del 14/10/2020, e attestante l'inizio dei lavori in oggetto.



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **1118** del **9 SET, 2021**
Impegno n. **1118** /Area LL.PP.A.

- Visto il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.M. n°. 49/2018, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa affidataria dei lavori in oggetto in data 06/09/2021, agli atti prot. 15427 del 06/09/2021, e attestante la fine dei lavori in oggetto e allegato al presente atto determinativo quale parte integrante e sostanziale;
- Vista la Relazione al Conto Finale dei Lavori, redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n°. 49/2018 dal Direttore dei Lavori in data 06/09/2021, agli atti prot. 15427 del 06/09/2021, e allegato al presente atto determinativo quale parte integrante e sostanziale;
- Visto il Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum, redatto dal DL ai sensi dell'ex art. 218 del D.P.R. n°. 267/2010, agli atti prot. 15427 del 06/09/2021, e allegato al presente atto determinativo quale parte integrante e sostanziale;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice - società Officina F.lli Romanò S.n.c. di Alberto e Andrea Romanò con sede in via D'Annunzio, 11 - 20025 Legnano (MI) - in data 06/09/2021, agli atti prot. 15427 del 06/09/2021, e allegato al presente atto determinativo quale parte integrante e sostanziale;
- Rilevato che l'ammontare complessivo dei lavori risulta pari ad €. 36.363,64 oltre ad €. 3.636,36 per IVA 10% e totali €. 40.000,00;
- Che pertanto, come evidenziato dalla Relazione al Conto Finale dei Lavori, l'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 36.363,64 oltre ad €. 3.636,36 per IVA 10% e totali €. 40.000,00;
- Che tali somme risultano comprese nel quadro economico complessivo delle opere in oggetto;
- Accertato che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto risultano emesse note contabili come di seguito meglio specificato:

	Imponibile	IVA 10%	Totale
Contratto principale	36.363,64 €	3.636,36 €	40.000,00 €
Atto di sottomissione	- €	- €	- €
Lavori in economia/ Di miglioria.	- €	- €	- €
Acconti: SAL 1 Fatt. n°. 2 del 10/02/2021	- 7.272,73 €	- 727,27 €	- 8.000,00 €
Acconti: SAL 2 Fatt. n°. 5 del 26/04/2021	- 18.181,82 €	- 1.818,18 €	- 20.000,00 €
Acconti: SAL 3 Fatt. n°. 8 del 28/07/2021	- 9.090,91 €	- 909,09 €	- 10.000,00 €
Lavori in economia/ Di miglioria	- €	- €	- €



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **1118** del **9 SET, 2021**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

TOTALE	1.818,18 €	181,82 €	2.000,00 €
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

- Accertato che - all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione - le somme di cui sopra e comprese nel quadro economico di contratto risultano disponibili e che pertanto il saldo dell'impresa risulta determinato - come indicato dalla Relazione al Conto Finale dei Lavori - in €. 1.818,18 oltre ad €. 181,82 per IVA 10% e totali €. 2.000,00, somma a credito dell'impresa che verrà corrisposta alla sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Visto il DURC, rilasciato dall'Ente INPS in data 05/07/2021 e avente scadenza in data 02/11/2021, attestante la regolarità contributiva della società Officina F.lli Romanò S.n.c. per le posizioni contributive INPS ed INAIL;
- Visto il D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 3 comma 5 stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 il codice unico di progetto (CUP) risulta il seguente: **CUP H39H20000080002**;
- Visto che il CIG, rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.A.C.), attribuito al lavoro in oggetto ha il codice: **CIGZ9A2E7984C**;
- Attesa la dichiarazione della società Officina F.lli Romanò S.n.c. di Alberto e Andrea Romanò relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti prot. 15630 del 30/09/2020 dove la ditta stessa si assume tutti gli obblighi derivanti dalla tracciabilità stessa ed il cui CIG rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Premesso che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente al comma 3-bis dell'art. 106 il differimento al 31 gennaio 2021 la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile dell' Area Contabilità e Programmazione Economica ai sensi dell'art. 147 bis I comma)D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
- Di approvare il Certificato di Ultimazione Lavori, la Relazione al Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum degli "Adeguamento



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

1118
DETERMINAZIONE n. 1118 del 9 SET. 2021
Impegno n. /Area LL.PP.A.

e messa in sicurezza corpo di collegamento palestra comunale di via Partigiani", quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo, il cui quadro economico prevede un importo pari a complessivi €. 36.363,64 oltre ad €. 3.636,36 per IVA 10% e totali €. 40.000,00;

- Di dare atto che la somma complessiva di €. **40.000,00** risulta dedotta dagli impegni assunti con Determinazione n°. 136 del 09/10/2020 del Responsabile dell'Area LL.PP.A., Patrimonio e Tutela come di seguito meglio esplicitati:

- Imp. 733/2020 - esercizio 2020 per €. **40.000,00** alla missione n. 06 programma n. 01 classificazione completa U. 2.02.01.09.016 codice di bilancio riferimento procedura n. **282001**;

- Accertato che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto risultano emesse note contabili come di seguito meglio specificato:

	Imponibile	IVA 10%	Totale
Contratto principale	36.363,64 €	3.636,36 €	40.000,00 €
Atto di sottomissione	- €	- €	- €
Lavori in economia/ Di miglioria	- €	- €	- €
Acconti: SAL 1 Fatt. n°. 2 del 10/02/2021	- 7.272,73 €	- 727,27 €	- 8.000,00€
Acconti: SAL 2 Fatt. n°. 5 del 26/04/2021	- 18.181,82 €	- 1.818,18 €	- 20.000,00 €
Acconti: SAL 3 Fatt. n°. 8 del 28/07/2021	- 9.090,91 €	- 909,09 €	- 10.000,00 €
Lavori in economia/ Di miglioria	- €	- €	- €
TOTALE	1.818,18 €	181,82 €	2.000,00 €

- Accertato che - all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione - le somme di cui sopra e comprese nel quadro economico di contratto risultano disponibili e che pertanto il saldo dell'impresa risulta determinato - come indicato dalla Relazione al Conto Finale dei Lavori - in €. 1.818,18 oltre ad €. 181,82 per IVA 10% e totali €. 2.000,00, somma a credito dell'impresa che verrà corrisposta alla sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali"; con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. 111 del 9 SET, 2021
Impegno n. /Area LL.PP.A.

- Di considerare la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art. 1 della L. 241/90, ovvero del D. Lgs 33/2013, ovvero dagli artt. 29 e 32 D. Lgs. n. 50/16 nell'ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

ch. A. Zottarelli



[Handwritten signature]

Allegati:

- Certificato di Ultimazione Lavori;
- Relazione al Conto-Finale dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

ch. A. Zottarelli



[Handwritten signature]

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica

ch. Silvia Calvino



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 21 SET, 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 21 SET, 2021



SEGRETARIO GENERALE

De.ssa Teresa La Scala

[Handwritten signature]